



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO I

CRONOGRAMA DO PRIMEIRO CICLO DO PROESAM

EVENTO	INICIO	TÉRMINO
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA PARA ESTABELECEER OS OBJETIVOS E INSTITUIR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROESAM	15/07/2021	
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE INSTITUIÇÃO DO PRIMEIRO CICLO PROESAM	05/10/2021	
INÍCIO DO CICLO	05/10/2021	
REQUERIMENTO DE ADESÃO	05/10/2021	04/11/2021
ANÁLISE DE REQUERIMENTOS	05/11/2021	25/11/2021
HOMOLOGAÇÃO DOS MUNICÍPIOS HABILITADOS		26/11/2021
CONFEÇÃO DO CONTRATO		03/12/2021
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REGULARIDADE	06/12/2021	20/12/2021
ASSINATURA DE CONTRATOS	20/12/2021	03/01/2022
1º INTERTÍSCIO - EXECUÇÃO	04/01/2022	31/10/2022
ENVIO DA AUTOAVALIAÇÃO CHANCELADA PELO CONSELHO MUNICIPAL	DATA LIMITE	01/10/2022
AUDITORIA POR AMOSTRAGEM		31/10/2022
PAGAMENTO DA MODALIDADE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO		02/01/2023
DIVULGAÇÃO DO RANQUE ESTADUAL DE DESEMPENHO AMBIENTAL		02/01/2023
2º INTERTÍSCIO - EXECUÇÃO	01/11/2022	28/08/2023
ENVIO DA AUTOAVALIAÇÃO CHANCELADA PELO CONSELHO MUNICIPAL	DATA LIMITE	29/07/2023
AUDITORIA POR AMOSTRAGEM		28/08/2023
PAGAMENTO DA MODALIDADE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO		27/10/2023
ATUALIZAÇÃO DO RANQUE ESTAUAL DE DESEMPENHO AMBIENTAL		26/12/2023
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DO CICLO		28/12/2023